

УТВЕРЖДЕН

Совет по проектной деятельности Карачаево-Черкесской Республики


_____ А.А. Озов

Протокол № 1 от 14 декабря 2018 года

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 октября 2018г. – 31 декабря 2024 г.
Куратор регионального проекта	Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики		
Руководитель регионального проекта	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики		
Администратор регионального проекта	Карасова З.И., заместитель Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики		
Связь с государственными программами Карачаево-Черкесской Республики	Государственная программа «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике на 2014 - 2025 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной	34,6	1 января 2018 г.	70	75	76	77	78	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной		1 января 2018 г.		800	1400	1800	2500	3000
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек	Основной	1	1 января 2018 г.	10,5	15,6	23,4	28,6	36,4	44,2

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной		1 июня 2018 г.	500	1000	1500	2000	2500	3000
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	----------------	-----	------	------	------	------	------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием ¹	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей,
1.2.	<p>Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики м/ приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориен-</p>	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики.

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>тацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p>	
1.3.	<p>Не менее 3 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>В общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p>	<p>Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 120 общеобразовательных организациях не менее 32 тыс. детей (нарастающим итогом) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время.</p>
1.5.	<p>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1-го детского технопарка «Кванториум» и</p>	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» (нарастающим итогом к 2020 году) и 3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.	К середине 2021 года в общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.
1.7.	<p>Не менее 34 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Карачаево-Черкесской Республики с</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	
1.8.	Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Карачаево-Черкесской Республике.	Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	Реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.
1.10.	В Карачаево-Черкесской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	К концу 2021 года в Карачаево-Черкесской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возмож-

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		ностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.11.	Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.	Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.
1.12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Карачаево-Черкесской Республике, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Карачаево-Черкесской Республике в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.14.	Обучающимся 5-11 классов в Карачаево-Черкесской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В /наименование субъекта Российской Федерации/ создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0

1.2.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.5.	<p>Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	0	0	0	0	0	0	0
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

1.5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающиеся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	106,8	0	0	0	0	0	106,8
1.7.1.	Федеральный бюджет	105,8	0	0	0	0	0	105,8
1.7.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) КЧР	105,8	0	0	0	0	0	105,8
1.7.2.	Бюджет КЧР	1,0	0	0	0	0	0	1,0
1.7.2.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		106,8	0	0	0	0	0	106,8
Федеральный бюджет		105,8	0	0	0	0	0	105,8

<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) КЧР</i>	105,8	0	0	0	0	0	105,8
<i>Бюджет КЧР</i>	1,0	0	0	0	0	0	1,0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>внебюджетные источники</i>	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регио- нального проекта	Кравченко И.В.	Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес- публики	100 %
2.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
4.	Участник регионально- го проекта	Бороков Р.Х.	Министр культуры Карачае- во-Черкесской Республики	Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес- публики	30 %
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
6.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
8.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
9.	Участник регионального проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В., Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
10.	Участник регионального проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
11.	Участник регионального проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспитательной работы дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
12.	Участник регионального проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %

Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными обла-

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
стями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
13.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
14.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
15.	Участник регионального проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
16.	Участник регионального проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
17.	Участник регионального проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспитательной работы дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
18.	Участник регионального проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
19.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
20.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
21.	Участник регионального проекта	Деккушева А.А.	Начальник отдела бухгалтерского учета, контроля и планирования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
22.	Участник регионального проекта	Биджев А.И.	Начальник отдела организационной работы и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
Создание детских технопарков «Кванториум»					
23.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
24.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
25.	Участник регионально-	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита-	Бекижева Ф.Б.	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
	го проекта		тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	
26.	Участник регионально- го проекта	Гурин А.В.	Ректор Республиканского государственного бюджет- ного учреждения дополни- тельного профессионального образования «Карачаево- Черкесский республикан- ский институт повышения квалификации работников образования»	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %
27.	Участник регионально- го проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево- Черкесского республикан- ского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	50 %
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную дея- тельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обуча- ющимися					
28.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
29.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
30.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
31.	Участник регионально- го проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профес- сионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
32.	Участник регионально- го проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево- Черкесского республикан- ского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	50 %
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
33.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
34.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
35.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер-	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
			ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики		
36.	Участник регионально- го проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево- Черкесского республикан- ского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	50 %
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
37.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Семёнова Е.М.	Первый заместитель мини- стра образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
38.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
39.	Участник регионально- го проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель мини- стра образования и науки Ка- рачаево-Черкесской Респуб- лики	20 %
40.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
41.	Участник регионально-	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево-	Бекижева Ф.Б.	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
	го проекта		Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	
Создание центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
42.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
43.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
44.	Участник регионального проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
Внедрение в Карачаево-Черкесской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
45.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
46.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
47.	Участник регионального проекта	Бороков Р.Х.	Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики	Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
				Карачаево-Черкесской Рес- публики	
48.	Участник регионально- го проекта	Узденов Р.Ю.	Министр физической куль- туры и спорта Карачаево- Черкесской Республики	Чеккуев Х.У., заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Рес- публики	50 %
49.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
50.	Участник регионально- го проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профес- сионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
51.	Участник регионально- го проекта	Джапкёзова З.Х.	Директор Карачаево- Черкесского республикан- ского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	50 %
Участие детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями					
52.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Семёнова Е.М.	Первый заместитель мини- стра образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
53.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево-	Кравченко И.В. Министр образования и	100 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
			Черкесской Республики	науки Карачаево-Черкесской Республики	
54.	Участник регионально- го проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель мини- стра образования и науки Ка- рачаево-Черкесской Респуб- лики	20 %
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятель- ность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образова- тельных программ					
55.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
56.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
57.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
58.	Участник регионально- го проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель мини- стра образования и науки Ка- рачаево-Черкесской Респуб- лики	20 %
59.	Участник регионально-	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профес-	Карасова З.И.	20 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
	го проекта		сионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	
Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм- мам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»					
60.	Ответственный за до- стижение результата регионального проекта	Бекижева Ф.Б.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
61.	Администратор регио- нального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
62.	Участник регионально- го проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспита- тельной работы дополни- тельного образования и за- щиты прав детей Министер- ства образования и науки Карачаево-Черкесской Рес- публики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Ресублики	50 %
63.	Участник регионально- го проекта	Меремкулов А.Д.	Начальник отдела профес- сионального образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Карасова З.И. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	20 %
64.	Участник регионально- го проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево- Черкесского республикан- ского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра обра- зования и науки Карачаево- Черкесской Республики	50 %

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководи- тель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
65.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Семёнова Е.М.	Первый заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	70 %
66.	Администратор регионального проекта	Карасова З.И.	Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	100 %
67.	Участник регионального проекта	Воловик В.Г.	Начальник отдела общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Семёнова Е.М. Первый заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
68.	Участник регионального проекта	Гербекова Г.М.	Начальник отдела воспитательной работы дополнительного образования и защиты прав детей Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	20 %
69.	Участник регионального проекта	Джанкёзова З.Х.	Директор Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения «Центр дополнительного образования детей»	Бекижева Ф.Б. Заместитель министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	50 %

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	1 января 2019г.	31 декабря 2019 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
1.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2018 г.	30 октября 2018 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
1.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2019г.	28 февраля 2019 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
1.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
1.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
1.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
1.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования	заявка Карачаево-Черкесской Рес-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	щения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей			и науки Карачаево-Черкесской Республики	публики в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
1.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2022г.	28 февраля 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
1.1.9.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ции на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей				порядке	
1.1.10.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2023г.	28 февраля 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
1.1.11.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	направленностей					
1.1.12.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2024г.	28 февраля 2024 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.		31 декабря 2024г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2019 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
2.1.1.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приня-		31 декабря 2020 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
2.1.2.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2021 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
2.1.3.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2022 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
2.1.4.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2023 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
2.1.5.	Не менее 85 % от общего числа обучающихся Карачаево-		31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д.	информационно-аналитический	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию			Воловик В.Г.	отчет	
2.1	Не менее 85 % от общего числа обучающихся Карачаево-Черкесской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	ПК
3.	Не менее 500 детей в Карачаево-Черкесской Республики получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2019 г	31 декабря 2019 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
3.1.1.	Не менее 1000 детей в Карачаево-Черкесской Республики получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профес-	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	сиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
3.1.2.	Не менее 1500 детей в Карачаево-Черкесской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
3.1.3.	Не менее 2000 детей в Карачаево-Черкесской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
3.1.4.	Не менее 2500 детей в Карачаево-Черкесской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями дея-	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
3.1.5.	Не менее 3000 детей в Карачаево-Черкесской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
3.1.	Не менее 3000 детей в Карачаево-Черкесской Республике получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	ПС
4.	В общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Карасова З.И. Деккушева А.А. Биджев А.И.	информационно-аналитический отчет	РНП
4.1.1.	Подготовка и предоставление	1 октября 2019 г.	31 октября 2019 г.	Кравченко И.В.	заявка Карачаево-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Черкесской Республики в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предо-	1 октября 2020 г.	31 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республи-	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерстве просве-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности			ки	шения Российской Федерации в установленном порядке	
4.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-	1 октября 2021 г.	31 октября 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установ-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ции на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности				ленном порядке	
4.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2022 г.	29 февраля 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для заня-	1 октября 2022 г.	31 октября 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
4.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2023 г.	29 февраля 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.9.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, располо-	1 октября 2023 г.	31 октября 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.10.	Заклучение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РНП
4.1.	В общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом		31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Деккушева А.А. Биджев А.И.	информационно-аналитический отчет	ПК
5.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1-го детских технопарков «Кванториум» и 3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джапкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2019 г.	31 октября 2019 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
5.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2020 г.	29 февраля 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
5.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2020 г.	31 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
5.1.4.	Заключение соглашения с Ми-	1 января 2021 г.	29 февраля 2021 г.	Кравченко И.В.	соглашение с Ми-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	
5.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2021 г.	31 октября 2021г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
5.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2022 г.	29 февраля 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
5.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения	1 октября 2022 г.	31 октября 2022г.	Кравченко И.В. Министр образования	заявка Карачаево-Черкесской Рес-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	шения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			и науки Карачаево-Черкесской Республики	публики в Министерстве просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
5.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 января 2023 г.	29 февраля 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
5.1.9.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	1 октября 2023 г.	31 октября 2023г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
5.1.10.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предо-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-	соглашение с Министерством просвещения Россий-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков			Черкесской Республики	ской Федерации о предоставлении субсидии	
5.1.	Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1-го детских технопарков «Кванториум» и 3-х мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)		31 декабря 2024 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
6.	Не менее 34 % детей в Карачаево-Черкесской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
6.1.1.	Не менее 46 % детей в Карачаево-Черкесской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.2.	Не менее 52 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
6.1.3.	Не менее 58 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
6.1.4.	Не менее 64 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
6.1.5.	Не менее 70 % детей в Карачаево-Черкесской Республики с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	технологий					
6.1.	Не менее 70 % детей в Карачаево-Черкесской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		31 декабря 2024 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
7.	В Карачаево-Черкесской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	1 января 2020 г	31 декабря 2020 г.	Семёнова Е.М. Воловик В.Г. Гербекова Г.М.	информационно-аналитический отчет	РНП
7.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способ-	1 октября 2019 г	30 октября 2018 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ностей и талантов у детей и молодежи					
7.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
7.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
7.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из феде-	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республи-	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			ки	предоставлении субсидии	
7.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
7.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способ-	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ностей и талантов у детей и молодежи					
7.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП
7.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
7.1.9.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предо-	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республи-	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просве-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи			ки	щения Российской Федерации в установленном порядке	
7.1.10.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
7.1.	В Карачаево-Черкесской Республике создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего об-		31 декабря 2024 г.	Семёнова Е.М. Воловик В.Г. Гербекова Г.М.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	щего образования					
8.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д.	информационно-аналитический отчет	РНП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 октября 2021 г.	30 октября 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНК
8.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам	1 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы				субсидии	
8.1.5.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по обра-	1 октября 2022 г.	30 октября 2022 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	зовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.6.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.1.7.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	1 октября 2023 г.	30 октября 2023 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНК
8.1.8.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию цен-	1 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	тров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы					
8.1.	Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с		31 декабря 2024 г.	Карасова З.И. Меремкулов А.Д.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	охватом не менее 400 детей в год					
9.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	30 июля 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
9.1.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		30 июля 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
10.	В Карачаево-Черкесской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	31 декабря 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП
10.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предо-	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республи-	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просве-	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей			ки	шения Российской Федерации в установленном порядке	
10.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
10.1.3.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 октября 2020 г.	30 октября 2020 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	заявка Карачаево-Черкесской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.4.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Кравченко И.В. Министр образования и науки Карачаево-Черкесской Республики	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РНП
10.1.	В Карачаево-Черкесской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей		31 декабря 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
11.	Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Семёнова Е.М. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП
11.1.	Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями		31 декабря 2020 г.	Семёнова Е.М. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	ПК
12.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления орга-	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	низацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
12.1.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ		31 декабря 2021 г.	Бекижева Ф.Б. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	ПК
13.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательным программам и расположенных в Карачаево-Черкесской Республики, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства					
13.1.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Карачаево-Черкесской Республики, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства		31 декабря 2024 г.	Бекижева Ф.Б. Гербекова Г.М. Джанкёзова З.Х.	информационно-аналитический отчет	ПК
14.	Обучающимся 5-11 классов в Карачаево-Черкесской Республики предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Семёнова Е.М. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	РНК
14.1.	Обучающимся 5-11 классов в Карачаево-Черкесской Республики предоставлены возмож-		31 декабря 2024 г.	Семёнова Е.М. Карасова З.И. Воловик В.Г.	информационно-аналитический отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	ности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					

ПОКАЗАТЕЛИ

регионального проекта по муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики

Карачаево-Черкесская Республика	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей									
г. Черкесск		31.12.2019 г		270					
Прикубанский муниципальный район		31.12.2019 г		1788					
Зеленчукский муниципальный район		31.12.2019 г		196					
Малокарачаевский муниципальный район		31.12.2019 г		365					
Ногайский муниципальный район		31.12.2019 г		898					
Урупский муниципальный район		31.12.2019 г		75					
Усть-Джегутинский муниципальный район		31.12.2019 г		130					
Адыге-Хабльский муниципальный район		31.12.2019 г		354					
Абазинский муниципальный район		31.12.2019 г		191					
Хабезский муниципальный район		31.12.2019 г		333					
г. Карачаевск		31.12.2019 г		1115					
Карачаевский муниципальный район		31.12.2019 г		628					
Внедрение в Карачаево-Черкесской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей									
г. Черкесск – региональный модельный центр на базе КЧРГБУ «ЦДОД»		31.12.2020 г			1				
г. Черкесск – опорный модельный центр		31.12.2020 г			1				
Прикубанский муниципальный район– опорный модельный центр		31.12.2020 г			1				
Зеленчукский муниципальный район– опорный модельный центр		31.12.2020 г			1				

Малокарачаевский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Ногайский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Урупский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Усть-Джегутинский муниципальный рай- он-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Адыге-Хабльский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Абазинский муниципальный район -- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Хабезский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
г. Карачаевск-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Карачаевский муниципальный район-- опорный модельный центр	31.12.2020 г				1				
Создание детского технопарка и трех мобильных технопарков «Кванториум»									
г. Черкесск – стационарный технопарк «Кванториум»	31.12.2021 г					1			
Зеленчукский муниципальный район – мобильный технопарк «Кванториум»	31.12.2021 г					1			
Карачаевский городской округ – мобильный технопарк «Кванториум»	31.12.2021 г					1			
Адыге-Хабльский муниципальный район - мобильный технопарк «Кванториум»	31.12.2021 г					1			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя ($F_{\text{доп}}$) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{доп}} = 71$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом							
2.	где: K_1 – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших	0	Отчет Карачаево-Черкесской Республики в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, реализующий государ-	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	участие в мероприятиях детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)			ответственную политику в области образования			
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	<p>где:</p> <p>X_i – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики	Орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Карачаево-Черкесской Республики	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.		0	Отчеты муниципальных образований	Оператор проекта	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые по- казатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных ¹	Уровень агре- гирования ин- формации	Срок и перио- дичность	Дополнительная информация
	где, X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соот- ветствии с выбранными про- фессиональными компетенци- ями (профессиональными об- ластями деятельности) с уче- том реализации проекта «Билет в будущее»		образований Карачаево- Черкесской Республики	«Билет в буду- щее», Орган исполни- тельной власти Карачаево- Черкесской Рес- публики, реали- зующий государ- ственную полити- ку в области об- разования, муни- ципальные обра- зования Карачае- во-Черкесской Республики	Федерации		

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия и источники финансирования	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего, (млн. рублей)
			2019	2020	2021	
1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»					
1.1.1.	Федеральный бюджет					
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.1.4.	внебюджетные источники					
1.2.	В Карачаево-Черкесской Республики создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным про-					

	граммам основного и среднего общего образования					
1.2.1.	Федеральный бюджет					
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.2.4.	внебюджетные источники					
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
1.3.1.	Федеральный бюджет					
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.3.	Консолидированные бюджеты му-					

	ниципальных образований <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.3.4.	внебюджетные источники					
1.4.	Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
1.4.1.	Федеральный бюджет					
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.2.	Бюджет <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>/наименование субъекта Российской Федерации/</i>					
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.4.4.	внебюджетные источники					
1.5.	Не менее 100 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных россий-					

<p>скими образовательными организациями</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам</p>					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

	управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ В Карачаево- Черкесской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем					
1.5.1.	Федеральный бюджет					
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.5.4.	внебюджетные источники					
1.6.	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Карачаево – Черкесской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового					

	уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы; Создание мобильных технопарков «Кванториум».					
1.6.1.	Федеральный бюджет					
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>					
1.6.4.	внебюджетные источники					
1.7.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результа-					

	тов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.					
1.7.1.	Федеральный бюджет					
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.7.2.	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
	Федеральный бюджет					
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
	Бюджет /наименование субъекта Российской Федерации/					
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований /наименование субъекта Российской Федерации/					
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)					
	внебюджетные источники					
	Федеральный бюджет					

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Карачаево-Черкесской Республики

Муниципальное образование /наименование субъекта Российской Федерации/	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет							
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							
консолидированный бюджет муниципального образования /наименование субъекта Российской Федерации/							
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)							